

MISE À JOUR DES ÉCHÉANCIERS DE CONSTRUCTION POUR LES MAISONS DES AÎNÉS ET LES MAISONS ALTERNATIVES

Une mise à jour a été faite concernant les échéanciers de livraison des bâtiments des futures maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA). Cette mise à jour était nécessaire en raison des ajustements aux échéanciers qui affectent l'ensemble des projets d'infrastructures gouvernementaux actuellement.

Tableau des échéanciers de livraison des bâtiments des MDA MA

Région	Municipalité/ Arrondissement	Date prévue de livraison du bâtiment*	Nombre de places
Bas-Saint-Laurent	Rimouski	Livrée	72
	Rivière-du-Loup	Livrée	120
Saguenay–Lac-Saint-Jean	Ville Saguenay (Chicoutimi)	Livrée	120
	Alma	Livrée	120
	Roberval	Livrée	120
Capitale-Nationale	Pont-Rouge	Automne 2023	48
	Sainte-Foy	Été 2023	96
	Lebourgneuf	Été 2023	96
	Saint-Hilarion	Automne 2023-hiver 2024	48
Mauricie-et-Centre-du-Québec	Victoriaville	Automne 2023	72
	Drummondville	Automne 2023	72
	Trois-Rivières	Printemps 2024	96
Estrie	Magog	Livrée	48
	Sherbrooke	Livrée	120
	Granby	Printemps 2024	48
	Coaticook	Hiver 2024	48
Montréal	Dorval	Printemps 2024	72
	Rivière-des-Prairies	Automne 2023	72
Outaouais	Gatineau (Hull)	Automne 2023	72
	Gatineau (Masson-Angers)	Automne 2024-hiver 2025	72
Abitibi-Témiscamingue	Val-d'Or	Été 2023	48
	Rouyn-Noranda	Automne 2023	48

Côte-Nord	Baie-Comeau	Automne 2023-hiver 2024	48
	Havre-Saint-Pierre	Printemps 2024	48
Gaspésie	Rivière-au-Renard	Livrée	48
Îles-de-la-Madeleine	Cap-aux-Meules	Printemps-été 2025	24
Chaudière-Appalaches	Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis)	Livrée	120
	Black Lake	Livrée	72
	Saint-Martin-de-Beauce	Automne 2023	48
Laval	Chomedey	Livrée	96
	Sainte-Rose	Automne 2026	72
Lanaudière	Mascouche	Livrée	48
	Repentigny	Livrée	48
	L'Assomption	Livrée	48
Laurentides	Sainte-Anne-des-Plaines	Livrée	48
	Mirabel	Été 2023	72
	Prévost	Livrée	48
	Blainville	Été 2023	72
	Sainte-Agathe-des-Monts	Livrée	48
Montérégie-Ouest	Châteauguay	Été-automne 2023	120
	Salaberry-de-Valleyfield	Été 2024	96
Montérégie-Centre	Saint-Jean-sur-Richelieu	Été-automne 2023	192
	Carignan	Printemps 2024	96
Montérégie-Est	Saint-Amable	Automne 2023	72
	Longueuil	Printemps 2024	72
	Beloil	Été 2023	96

* Il est à noter que les dates de livraison ne correspondent pas à l'ouverture des installations. L'ouverture se fait dans les mois suivant la livraison du bâtiment en raison de la préparation des locaux et du personnel en vue de l'accueil des premiers résidents.

Les données concernant les échéanciers de livraison des bâtiments sont fournies par la Société québécoise des infrastructures.