

Programme d'amélioration des conditions d'exercice du travail des cadres

	Année 2010-2011 2e semestre	Année 2011-2012 1er semestre	Année 2011-2012 2e semestre	Année 2012-2013 1er semestre
Nombre de projets terminés	Aucun projet n'est terminé	Aucun projet n'est terminé	Aucun projet n'est terminé	La fin des projets est prévue en mars 2013
Nombre de projets initiés	9 projets sont initiés en mars 2011	9 projets sont en cours de réalisation	9 projets sont en cours de réalisation	9 projets sont en cours de réalisation
Pourcentage de projets réalisés (3.12)	0 %	0 %	0 %	0 %

Mises en garde en lien avec l'indicateur 3.12

- Neuf projets ont été mis en place dans les établissements en mars 2011. À tous les six mois, un rapport semestriel est déposé faisant état de la situation: résultats obtenus, mesure des indicateurs, réalisation des livrables et transfert des connaissances réalisés à l'interne et à l'externe.
- **À ce jour, 9/9** des projets sont **en cours de réalisation**.
- Ces 9 projets se termineront en mars 2013. Un **rapport final sera remis en avril 2013** faisant état de la situation.

Jacinthe St-Amand
Chargée des projets cadres et transfert des connaissances
MSSS-DPMSC