

MAISONS DES AINÉS ET MAISONS ALTERNATIVES
TABLEAU DE SUIVI

Région	Municipalité/Arrondissement	Portée (nbr places)	Date de mise en chantier	Date de livraison prévue
01 - Bas-Saint-Laurent		192		
1	Rimouski	72	2021-06-21	2022-11-15
2	Rivière-du-Loup	120	2020-11-01	2022-09-30
02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean		360		
1	Ville Saguenay, Chicoutimi	120	2021-01-18	2022-10-21
2	Alma	120	2021-01-18	2022-11-18
3	Roberval	120	2021-01-18	2022-10-14
03 - Québec		288		
1	Pont-Rouge	48	2021-11-08	2023-04-06
2	Sainte-Foy	96	2021-06-21	2022-11-09
3	Lebourgneuf	96	2021-06-28	2022-11-23
4	Saint-Hilarion	48	2022-05-01	2023-07-03
04 - Mauricie-et-Centre-du-Québec		240		
1	Victoriaville	72	2021-06-30	2022-12-20
2	Drummondville	72	2021-06-30	2022-12-20
3	Trois-Rivières	96	2022-06-15	2023-11-01
05 - Estrie		264		
1	Magog	48	2021-09-27	2022-12-05
2	Sherbrooke	120	2020-11-25	2022-09-30
3	Granby	48	2022-06-15	2023-08-08
4	Coaticook	48	2022-06-01	2023-06-30
06 - Île-de-Montréal		144		
1	Dorval	72	Été 2022	2023-11-30
2	Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	72	2021-06-21	2022-10-30
07 - Outaouais		144		
1	Gatineau, Hull	72	2021-06-28	2022-12-20
2	Gatineau-Est	72	Automne 22	Hiver 2024
08 - Abitibi-Témiscamingue		96		
1	Val-d'Or	48	2021-05-30	2022-12-20
2	Rouyn-Noranda	48	2021-05-30	2022-12-20

MAISONS DES AINÉS ET MAISONS ALTERNATIVES
TABLEAU DE SUIVI

Région	Municipalité/Arrondissement	Portée (nbr places)	Date de mise en chantier	Date de livraison prévue
09 - Côte-Nord		96		
1	Baie-Comeau	48	2022-06-01	2023-07-18
2	Havre-Saint-Pierre	48	2021-08-23	2022-12-20
10 - Gaspésie		48		
1	Rivière-au-Renard	48	2021-06-21	2022-12-20
11 - Îles-de-la-Madeleine		24		
1	Cap-aux-Meules	24	Été 2023	Automne 2024
12 - Chaudière-Appalaches		240		
1	Lévis	120	2020-11-23	2022-09-15
2	Black Lake	72	2021-06-28	2022-09-30
3	Saint-Martin-de-Beauce	48	2021-08-02	2022-11-08
13 - Laval		168		
1	Chomedey	96	2021-05-15	2022-11-25
2	Sainte-Rose	72	N/D	N/D
14 - Lanaudière		144		
1	Mascouche	48	2021-05-15	2022-11-01
2	Repentigny	48	2021-05-15	2022-09-30
3	Assomption	48	2021-05-15	2022-11-01
15 - Laurentides		288		
1	Sainte-Anne-des-Plaines	48	2021-05-15	2022-11-07
2	Mirabel	72	2021-05-15	2022-12-16

**MAISONS DES AINÉS ET MAISONS ALTERNATIVES
TABLEAU DE SUIVI**

Région	Municipalité/Arrondissement	Portée (nbr places)	Date de mise en chantier	Date de livraison prévue
3	Prévost	48	2021-05-15	2022-11-07
4	Blainville	72	2021-05-15	2022-10-06
5	Ste-Agathe-des-Monts	48	2021-05-15	2022-11-07
16 - Montérégie-Ouest		216		
1	Châteauguay	120	2021-01-05	2022-12-20
2	Salaberry-de-Valleyfield	96	2022-06-01	2023-10-04
16 - Montérégie-Centre		288		
1	Saint-Jean-sur-Richelieu	192	2020-11-23	2022-12-20
2	Carignan	96	2022-06-15	2023-10-11
16 - Montérégie-Est		240		
1	Saint-Amable	72	2021-06-28	2022-12-20
2	Longueuil	72	2022-05-23	2023-09-13
3	Beloeil	96	2021-06-21	2022-12-06
	Total	3480		

Mise à jour du tableau au 12 septembre 2022