Projet sur ’hypersensibilité chimique multiple (HCM)

Les principaux objectifs visés par ce projet sont :

Effectuer une recension de la littérature scientifique au sujet de 'THCM.
Faire le point sur I'état actuel des connaissances de 'HCM (se référer au plan de rédaction du rapport pour plus de détails).
Analyser les criteres diagnostiques proposés par divers cliniciens et chercheurs pour poser un diagnostic dHCM.

Sur la base des connaissances actuelles, chercher a établir avec un degré d’évidence acceptable, le ou les mécanisme(s) qui expliqueraient
I'origine des symptdmes ressentis par les sujets qui souffrent de cette affection.

Identifier et décrire sommairement les moyens de prise en charge connus de cette affection (traitement et suivi).

Réaliser une synthése des positions des différents organismes médicaux, scientifiques et gouvernementaux a travers le monde sur 'THCM.

Equipe de projet de FINSPQ composé de professionnels et de médecins-conseils en santé environnementale et en santé au travail :

Quatre médecins-conseils (temps partiel) : G. Carrier (responsable scientifique), A. J. Nantel, P. Lajoie et M. Poulin;
Un conseiller scientifique (temps partiel) : J.-M. Leclerc;

Deux agentes de planification, de programmation et de recherche mobilisées en soutien au projet : I.-J. Brisson (jan.-juin 2013) et
L. Deger (jan. 2013-mars 2014).
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Etapes / Actions clés de gestion de projet et de production scientifique du projet HCM

Etapes / Actions clés

Période visée

Produit(s) livrable(s)

Réception du mandat du MSSS

Proposition d’'une offre de service de 'INSPQ au MSSS en soutien technique
pour répondre a la demande du ministre.

Entente conclue entre les parties.

Printemps (mai) 2012

Définition du cadre du projet et démarrage du projet
Précision des orientations et des objectifs du projet.

Constitution de I'équipe de projet.

Eté et automne 2012

Mandat de projet
| |

Hypersensibilite_Offr
eService_01-05-2012

Liste des membres de I'équipe de projet
(liste détaillée a la page 1 du présent
document).

Planification

Elaboration d’un plan de travail (de rédaction) et évaluation préliminaire des
besoins en ressources (pour réaliser le plan proposeé).

Fin automne 2012 et
début hiver 2013

Plan de travail (rédaction)

@j

Plan de travail_
rapport HCM_2014-0.

Détermination de la méthodologie de recherche documentaire et sélection
des articles scientifiques pertinents

Mise en place et diffusion d’une veille scientifique

Base de données :
Hiver et printemps 2013
(1°"repérage) et
automne 2013 (mise a
jour); Veille : Eté 2013

Base de données documentaire
(1355 titres)

Systéme de veille scientifique et de
diffusion (complété, veille en cours)

Production d’un rapport d’état d’avancement des travaux

Avril 2013

Rapport d’étape
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Etapes / Actions clés

Période visée

‘ Produit(s) livrable(s)

@j

Etat d'avancement
HCM_9avril.docx

Production d’un rapport d’état d’avancement des travaux

Avril 2014

@j

Etat d'avancement
HCM_2014-04-10_fin

Réflexion sur les stratégies de consultation auprés des clientéles cibles
(professionnels de la santé, associations médicales, etc.) au regard de la
problématique de ’'HCM.

Automne 2013 a
mai 2014

Rapport synthése du travail réalisé en
2013-2014.

Production d’une version interne pour le groupe de travail seulement :
recueil des textes auprés de chaque contributeur du rapport et
préparation (mise en forme) du document de travail.

Fin décembre 2014

Sélection et entente avec les réviseurs internes et externes

Hiver 2014 a printemps
2015

Liste des réviseurs

Production du rapport préfinal version a soumettre aux réviseurs internes
et externes

Printemps 2015

Rapport préfinal

Révision interne du rapport

Fin printemps 2015

Commentaires des réviseurs internes

Révision externe du rapport

Eté et automne 2015

Commentaires des réviseurs externes

Production du rapport final (intégration des modifications provenant des Décembre 2015 Rapport final
commentaires retenus et relecture finale)
Dépot du rapport final auprés du MSSS Décembre 2015

Diffusion du rapport

A déterminer
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