HOPITAL ST-JULIEN

L’Hopital est fondé en 1870. Le batiment est détruit par un incendie en 1916. Une nouvelle
construction est érigée en 1917 et plusieurs ailes sont ajoutées au fil des ans (1926, 1933,

1940, 1950, 1962).
En 1964, I’Hopital St-Julien abrite 1500 patients : orphelins de Duplessis.

En 1988, faute de main-d’ceuvre, on commence a orienter les usagers vers des foyers
extérieurs. En 2001, le ministére des Affaires sociales décide d’aller de 1’avant avec un plan
de désinstitutionalisation.

Depuis 2003, les installations sont presque inoccupées a 1’exception d’un centre pour
personnes agées, de la buanderie et des services alimentaires qui desservent différents centres
régionaux.

En 2004, on évalue a environ 1,2 million de dollars par année les frais d’entretien minimal.

En 2004, le MSSS offre a la municipalité ou a un autre organisme de se porter acquéreur de
I’Hopital pour la somme symbolique de 1$. Le MSSS offre méme a I’acheteur potentiel, la
somme de 3,6 millions répartis sur 3 ans pour que ce dernier puisse assurer I’entretien. La
municipalité refuse I’offre et aucun organisme ne se manifeste.

En mai 2006, I’Hopital St-Julien est déclaré excédentaire a I’exception des batiments
suivants :

- E (Maison Sacré-Cceur : CHSLD de 27 lits)

- G (Buanderie et centrale d’énergie)

- I (Services alimentaires)

- K (Réservoir d’huile)

- N (Centrale ¢lectrique)

- L (Hangar d’entreposage)

- M (Hangar d’entreposage)

En juillet 2006, le MSSS demande a 1’Agence de la Maurice et du Centre du Québec de
transférer 1’Hopital St-Julien a la Corporation afin que cette derniére puisse en disposer de
facon optimale.

En juillet 2007, I’Hopital St-Julien est transféré a la Corporation.

Avant d’envisager la démolition, la Corporation tente de trouver un acquéreur. En novembre
2007, elle publie un appel d’offres en vue de la vente et du développement de I’Hdpital
(Journal Constructo, Courrier de Frontenac, La Presse, Le Soleil, The Gazette, The Globe &
Mail — médias électroniques). La date finale du dépot des soumissions est le 28 mars 2008.
Deux séances d’information et la visite des batiments excédentaires sont organisées (22
janvier et 5 février).

Le 28 mars 2008, une seule proposition est déposée par le groupe COSODELO. Le 2 mai,
c’est la rencontre du comité de sélection. La soumission est jugée non conforme. Elle ne
rencontre pas les exigences minimales (I’acquéreur devait démontrer qu’il avait la capacité de



réhabiliter et d’entretenir les batiments nécessaires a son projet et de soutenir financierement
sa réalisation).

Le 13 mai, une lettre est adressée au soumissionnaire. Le 14 mai la Corporation émet un
communiqué.

Dans les mois qui suivent, la Corporation prépare un scénario visant a démolir les batiments
excédentaires. Le scénario est présenté au MSSS, a I’Agence et a 1’établissement en juillet
2009.

En aoGt 2010, le MSSS donne a la Corporation le mandat de disposer des batiments
excédentaires.

Les contrats en architecture et en ingénierie pour procéder a la disposition des batiments ont
été accordés en mai 2011.

- Volet architecture : Lemay, C6té, architectes/DMG architecture contrat : 330 000 $

- Volet ingénierie : Pluritec ltée contrat : 140 000 $

Ces deux firmes préparent les plans et devis.

Un appel d’offres pour un entrepreneur général a été lancé au printemps 2012. Le projet
présente une problématique : avant de démolir, il faut retirer I’amiante présente dans une
bonne partie des batiments et il faut rendre autonomes les batiments qui doivent étre
conservés (tous les batiments sont connectés ensemble pour 1’eau, le chauffage, 1’électricité,
etc.)

Voici la liste des soumissionnaires :

Beausite Métal inc. (Asbestos) 6389000 $
Démolition et Excavation Demex inc. (Chicoutimi) 6 815000 $
Tro-Chaines inc. (Québec) 6 848 000 $
Excavation René St-Pierre inc.(Sherbrooke) 7085743 $
9080-9252 Québec inc. (Demaction) (Riviére-du-Loup) 7250 000 $
Constructions Gagné & Fils inc. (St-Christophe-d'Arthabaska) 7 589 000 $
Construction Guy Sebas inc. (Sherbrooke) 7996 000 $
Services environnementaux Delsan-AIM inc. (Montréal) 10478 818 $
Entreprises De Construction Panzini (Montréal) 11 880 000 $

Le contrat a été octroyé a Beausite Métal inc.
Les travaux débuteront en aofit 2012 apres les vacances de la construction et se termineront a
Iété 2013.

Le 22 juillet, une centaine de citoyens ont manifesté devant I’hopital pour exprimer leur
opposition au projet de démolition.

Lorsque les batiments excédentaires seront démolis, une cession pour la somme symbolique
de 18 sera effectuée en faveur de la municipalité de Saint-Ferdinand afin de céder a cette
derniére le terrain vacant non requis par le CSSS d’Arthabaska et de I’Erable.



De plus, des démarches sont présentement en cours avec la municipalité en vue du transfert
éventuel du réseau d’aqueduc qui est rattaché a ’Hopital St-Julien avec tous les immeubles,
installations, terrains et servitudes s’y rattachant, et ce, pour la somme symbolique de 1 §.

Superficies démolies : batiments A, B, C, D, F, et H : 36 155 métres carrés
Superficies conservées : 9 296 metres carrés

Environ 80% des batiments du complexe seront démolis.

La Coop de Solidarité en Développement Local de Saint-Ferdinand (communément appelée
COSODELO) a adressé une pétition au ministre de la Santé et des Services sociaux en
janvier 2011.

Le 2 aolt 2012, le cabinet d’avocats KSA transmet une lettre au pdg de la SIQ et au ministre
de la Santé et des Services sociaux pour que ces derniers revoient la décision relative a la
démolition. Dans cette lettre, la Coop de Solidarit¢ en Développement Local de Saint-
Ferdinand, qui se fait appelée CSDL, souhaite que la SIQ et le MSSS suspendent la
démolition; la CSDL demande que le réaménagement de I’ex Hopital St-Julien fasse partie du
prochain agenda politique du parti qui sera €lu le 4 septembre. La CSDL somme la SIQ et le
MSSS de répondre a leur demande d’ici le 7 aott a 15 h sinon, elle menace d’entreprendre
une procédure d’injonction.



